

GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2007-15/6
N° Pr. 2170-67-02-07-26

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto dell'Unione Italiana e degli articoli 19 e 26 del "Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana", la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, nel corso della sua X Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume il 24 aprile 2007, dopo aver preso in esame le richieste di proroga dei termini contrattuali di consegna avanzate dalla Comunità degli Italiani di Pola e dalla Scuola Media Superiore Italiana "Dante Alighieri" di Pola, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE

24 aprile 2007, N° 166,

"Approvazione delle proroghe dei termini contrattuali di consegna dei Contratti N° 37, 38, 39 e 51 stipulati nell'ambito delle Convenzioni MAE-UI"

1. Si approva la richiesta della Comunità degli Italiani di Pola relativa alla proroga di un anno della scadenza del termine contrattuale di consegna delle iniziative regolate dai Contratti UI – CI Pola N° 37, 38 e 39, ovvero "*Monografia italiani a Pola*", "*Corsi di formazione in campo multimediale*" e "*Pubblicazione della Monografia sulla SAC "L. Mariani"*".
2. Si approva la richiesta della Scuola Media Superiore Italiana "Dante Alighieri" di Pola relativa alla proroga di 9 mesi della scadenza del termine contrattuale di consegna dell'iniziativa prevista dal Contratto UI – SMSI di Pola N° 51 "*I giovani incontrano il nostro mare IP*".
3. Si incaricano i Servizi amministrativi di stipulare gli Annessi ai Contratti N° 37, 38, 39 e 51, che proroghino i termini di scadenza contrattuale prescritti, come dai precedenti punti 1 e 2.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito dell'Unione Italiana www.cipo.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Fiume, 24 aprile 2007

Recapitare:

- Alla Comunità degli Italiani di Pola
- Alla Scuola Media Superiore Italiana "Dante Alighieri" di Pola.
- Al Presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell'UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario-Verbalista della GE UI, Sig.ra Ingrid Budiselić
- All'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

Dopo aver valutato la richiesta della Comunità degli Italiani di Pola relativa alla proroga di un anno della scadenza del termine contrattuale di consegna delle iniziative regolate dai Contratti UI – CI Pola N° 37, 38, 39, ovvero “*Monografia italiani a Pola*”, “*Corsi di formazione in campo multimediale*” e “*Pubblicazione della Monografia sulla SAC “L. Mariani”*”;

Dopo aver valutato la richiesta della Scuola Media Superiore Italiana “D. Alighieri” di Pola relativa alla proroga di 9 mesi della scadenza del termine contrattuale di consegna dell’iniziativa prevista dal Contratto UI – SMSI Pola N° 51 “*I giovani incontrano il nostro mare II*”;

Considerato che il Contratto N° 37 prescrive un periodo di 7 mesi per la realizzazione della Monografia a decorrere dal 12 ottobre 2006; che i Contratti N° 38 e 39 invece prevedono 8 mesi per la realizzazione delle rispettive iniziative a partire dal 12 ottobre 2006 ed infine che il Contratto N° 51 stabilisce un periodo di 365 gg. per la realizzazione del campus dal 27 gennaio 2006;

Constatato che l’Unione Italiana ritiene che le suddette iniziative siano ancor sempre di primario interesse ed importanza per le istituzioni beneficiarie e quindi per tutta la Comunità Nazionale Italiana in Slovenia ed in Croazia;

La Giunta Esecutiva dell’UI ha approvato la proposta di accoglimento della presente Conclusione.

**PROSPETTO DELLE PROROGHE RICHIESTE DAGLI ENTI BENEFICIARI
 DEI CONTRATTI STIPULATI NELL'AMBITO DELLE
 CONVENZIONI MAE-UI
 (dal 16 febbraio 2007 in poi)**

| | ANNO CONV. | N° CONT. | ENTE BEN./ INIZIATIVA | MODALITA' DI REALIZZ. E PAGAMENTO | PROROGA RICHIESTA |
|---|-----------------------|---------------------|---|--|--|
| 1 | 2001 | 37 | CI Pola: Monografia italiani a Pola. Importo contratto: 48.720,00 | Incarico affidato il 12/10/06. Tempo di realizzazione: 7 mesi. Modalità di pagamento: 50% + 50% | 9/3/07 richiedono una proroga di 6 mesi. 16/3/07 richiedono una proroga di 1 anno. |
| 2 | 2001 | 38 | CI Pola: Corsi di formazione (...) Importo contratto: 71.470,00 | Incarico affidato il 12/10/06. Tempo di realizzazione: 8 mesi. Modalità di pagamento: 50% + 50% | 9/3/07 richiedono una proroga di 6 mesi. 16/3/07 richiedono una proroga di 1 anno. |
| 3 | 2002 | 39 | CI Pola: Pubblicazione monografia SAC L. Mariani Importo contratto: 30.000,00 | Incarico affidato il 12/10/06. Tempo di realizzazione: 8 mesi. Modalità di pagamento: 50% + 50% | 16/3/07 richiedono una proroga di 1 anno. |
| 4 | 2004 | 51 | SMSI Pola: I giovani incontrano il nostro mare (II) Importo Contratto: 10.000,00 € | Incarico affidato il 27/1/06. Tempo di realizzazione: 356 gg. Modalità di pagamento: anticipo del 73,7 % (da erogare dopo presentazione documentazione da parte della Scuola), rateo finale del 26,3 % | 16/02/07 richiedono una proroga, non specificando di quanto. Dichiarano che per una svista interna non erano a conoscenza dell'attivazione dell'iniziativa, e quindi non hanno avviato il progetto al momento dell'affidamento dell'incarico. 23/2/07 l'UI risponde di specificare la durata della proroga richiesta. |